
ล าดับ

ขั้นตอน

รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินการ

(วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง เฉพาะเจาะจง)

ระยะเวลา

(วันท าการ)
แผนการด าเนินงาน (วัน/เดือน/ป)ี

1 จัดท าแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง
1) จัดท าแผน/อนุมัติแผนจัดซ้ือจัดจ้างจากผู้มีอ านาจ

2) หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่

   - เว็บไซด์ e-GP
   - เว็บไซด์หน่วยงาน

   - ปิดประกาศหน่วยงาน

1 30-ก.ย.-65

2 แต่งต้ังบุคคล/คณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

(แล้วแต่กรณี)

1 30-ก.ย.-65

3 เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานขอซ้ือขอจ้าง พร้อมแต่งต้ังคณะกรรมการซ้ือหรือจ้าง (แล้วแต่กรณี) และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อขอความเห็นชอบ

1 23-ธ.ค.-65

 - คณะกรรมการซ้ือหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ด าเนินการจัดท าหนังสือเชิญชวน 1 26-ธ.ค.-65

 - เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงกับผู้ประกอบการโดยตรง 1 27-ธ.ค.-65

5 คณะกรรมการซ้ือหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เพื่อขอความเห็นชอบ

1 28-ธ.ค.-65

6 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอ านาจอนุมัติซ้ือหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา
     - ผู้ว่าราชการจังหวัด ไม่เกิน 50,000,000 บาท

     - ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เกิน 50,000,000 บาทขึ้นไป
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6-ม.ค.-66

7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดท าหนังสือแจ้งผล
การพิจารณาทาง e-mailและจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ

1 9-ม.ค.-66

8 รอลงนามสัญญา 3 13-ม.ค.-66

9 ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 1 16-ม.ค.-66

10 หน่วยงานของรัฐส่งส าเนาสัญญา/ข้อตกลง ต้ังแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ให้ สตง. และกรมสรรพากร 

ภายใน 30 วันนับแต่วันท าสัญญาหรือข้อตกลง

11 การจัดท าบันทึกรายงานผลการพิจารณา 1 17-ม.ค.-66

แบบฟอร์มแผนการด าเนินงาน วิธีเฉพาะเจาะจง งบลงทนุ ค่าครุภณัฑ์ ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2566

รายการ  ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บา้นคลอง 24 ฝ่ังใต้ 

โรงพยาบาล/หนว่ยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บา้นเขมรฝ่ังใต้ ต าบลศีรษะกระบอื อ าเภอองครักษ ์จังหวัดนครนายก

เลขที่โครงการ............................................................................................................................... ข้อมลู ณ วันที่ 29/12/2565
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