

แบ่งงวดงาน - กวดเงิน และระยะเวลาก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคารพักพยาบาล ๒๐ ยูนิต
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลนครนายก จังหวัดนครนายก
ราคาค่าก่อสร้าง	๑๐๐%
ระยะเวลาการก่อสร้าง	๙๐ วัน (เก้าสิบวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น	๒ งวด (สองงวด)

งวดที่ ๑ จำนวนเงิน ๔๐% (ร้อยละสี่สิบของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ๑.๑ รื้อกระเบื้องหลังคา พร้อมขนเก็บ
 - ๑.๒ เก็บเศษวัสดุอุปกรณ์ที่รื้อถอนแล้วพร้อมขนทิ้ง
 - ๑.๓ ติดตั้งประตูช่องชาร์ป
 - ๑.๔ งานขัดล้างพื้นหลังคาพร้อมเทกันซึมพื้นหลังคา
 - ๑.๕ มุงกระเบื้องหลังคาทั้งหมด
 - ๑.๖ เดินท่อประปา - ท่อน้ำทิ้ง - ท่อระบายอากาศ ทั้งหมดพร้อมติดตั้งมิเตอร์ประปา
 - ๑.๗ ปูกระเบื้องพื้นผนัง และเคาน์เตอร์ทั้งหมด
 - ๑.๘ ติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ทั้งหมด
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๕ วัน)

งวดที่ ๒ จำนวนเงิน ๖๐ % (ร้อยละหกสิบของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ๒.๑ ทำฝ้ายิปซัมฝ้า SMART WOOD และฝ้าทีบาร์ทั้งหมด
- ๒.๒ เปลี่ยนบานประตูไม้อัดและประตู PVC ทั้งหมด
- ๒.๓ เปลี่ยนมุ้งลวดห้องน้ำ - ห้องนอนทั้งหมด
- ๒.๔ ซ่อมกระจกบานเกล็ด - ประตูอลูมิเนียม และราวจับบันไดทั้งหมด
- ๒.๕ ติดตั้งงานระบบไฟฟ้าทั้งหมด
- ๒.๖ ติดตั้งบันไดลิงและติดตั้งแผงกันแดดอลูมิเนียมทั้งหมด
- ๒.๗ ซ่อมแซมแผงกันแดดอลูมิเนียมทั้งหมด
- ๒.๘ ซ่อมรอยแตกกร้าวของโครงสร้าง
- ๒.๙ ซ่อมลูกกรงเหล็กพร้อมขัดสนิม
- ๒.๑๐ ทาสีอะคริลิกและสีน้ำมันภายในและภายนอกทั้งหมด
- ๒.๑๑ ดำเนินการต่างๆทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบและสัญญาทุกประการ

รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ทั้งหมดแล้วเสร็จทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๕ วัน)

เอกสารประกอบสัญญา

- | | | |
|-----|--|---------------|
| ๑.๑ | แบบก่อสร้างปรับปรุงอาคารพักพยาบาล ๒๐ ห้อง | จำนวน ๑๔ แผ่น |
| ๑.๒ | มาตรฐานการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๓
ของกองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข | จำนวน ๑ เล่ม |
| ๑.๓ | มาตรฐานรายการวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๑
ของกองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข | จำนวน ๑ เล่ม |

ลงชื่อ.....*นางสาวเพ็ญศรี ละอ*.....ประธานกรรมการ

(นางสาวเพ็ญศรี ละอ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....*นายศักรินทร์ ไชยวงษ์*.....กรรมการ

(นายศักรินทร์ ไชยวงษ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....*นายภวัต นิยมเอื้อ*.....กรรมการ

(นายภวัต นิยมเอื้อ)

นายช่างเทคนิค